


← zijde Batauweg →



Fase 0: inrichten depot, 3 t/m 5 februari '25

Fase 1: 05-02-2025 t/m 07-05-2025

Fase 2: 06-05-2025 t/m 18-07-2025

Fase 3: 11-08-2025 t/m 24-10-2025

Fase 4: 27-10-2025 t/m 19-12-2025

Fase 5: 05-01-2026 t/m 27-03-2026

Fase 6: 30-03-2026 t/m 01-05-2026

Fase 7: 04-05-2026 t/m 19-06-2026